

## El Noroeste deberá esperar un año más para usar el "cuarto carril"

lunes, 03 de noviembre de 2008

Modificado el miércoles, 05 de noviembre de 2008

### PARA HACER UN ENLACE A EL PUERTILLO

El Noroeste deberá esperar un año más para usar el "cuarto carril"

El pasado viernes la retención en sentido Las Palmas-Norte duró 5 horas.

#### Según

informa hoy LA PROVINCIA, las obras del cuarto carril que permitirán acabar con el principal tapón viario de la autovía del Norte, entre la Granja del Cabildo y el cruce de Bañaderos, sufrirán un retraso de un año, como consecuencia de una modificación del proyecto original para permitir a iniciativa del Ayuntamiento de Arucas realizar una salida para los vehículos de la zona de El Puertillo. A finales del mes de noviembre estaba previsto inicialmente que concluyeran los trabajos de acondicionamiento de la carretera GC-2, en el tramo comprendido entre el enlace de Arucas y El Pagador (Moya). La obra, con un plazo de ejecución de 13 meses, había sido adjudicada a la UTE formada por Obrascán-Huarte-La y Obras y Asfaltos Canarias. Sin embargo, los conductores de los 35.000 coches que sufren a diario los atascos en este tramo de la vía tendrán que esperar algo más de tiempo.

### PARA HACER UN ENLACE A EL PUERTILLO

El Noroeste deberá esperar un año más para usar el "cuarto carril"

Según informa hoy LA PROVINCIA, las obras del cuarto carril que permitirán acabar con el principal tapón viario de la autovía del Norte, entre la Granja del Cabildo y el cruce de Bañaderos, sufrirán un retraso de un año, como consecuencia de una modificación del proyecto original para permitir a iniciativa del Ayuntamiento de Arucas realizar una salida para los vehículos de la zona de El Puertillo. A finales del mes de noviembre estaba previsto inicialmente que concluyeran los trabajos de acondicionamiento de la carretera GC-2, en el tramo comprendido entre el enlace de Arucas y El Pagador (Moya). La obra, con un plazo de ejecución de 13 meses, había sido adjudicada a la UTE formada por Obrascán-Huarte-La y Obras y Asfaltos Canarias. Sin embargo, los conductores de los 35.000 coches que sufren a diario los atascos en este tramo de la vía tendrán que esperar algo más de tiempo.

La Consejera de Obras Públicas, que dirige Juan Ramón Hernández, ha previsto una ampliación de un año del plazo fijado en la adjudicación debido a una modificación del proyecto original para atender a una petición realizada por el Ayuntamiento de Arucas, según el ingeniero jefe de la obra, José María Maya, que espera en cualquier caso que los nuevos carriles puedan abrirse al tráfico antes del 28 de noviembre del año 2009. El cambio permitirá una conexión con El Puertillo desde las vías de servicio ya que, en caso contrario, los coches que se incorporan desde las viviendas de la Granja, el campo de tiro y del propio núcleo costero, tendrán que desplazarse hasta Moya para poder dar un giro y volver a la capital. De esta forma, se aprovechará la ampliación de la plataforma superior para ampliar el puente subterráneo en esta zona, creando una salida para desplazarse hacia la capital.

**EXPLICACIÓN OFICIAL:** Los vecinos de El Puertillo tienen en estos momentos que hacer un largo trayecto, que llega hasta la rotonda de Bañaderos, pero como la vía de servicio quedará ahora fuera de este enlace una vez se inaugure la nueva autovía, sólo podrán seguir hasta la rotonda de Moya para regresar, creando también un movimiento de vehículos innecesario, tanto por volumen de tráfico, costes y tiempo perdido.

El responsable de la obra estima que esta modificación supondrá un encarecimiento de casi el 25% sobre el coste de adjudicación. Mientras, en diciembre comenzarán a asfaltarse los carriles en obras, aunque el técnico duda de que se abra parcialmente el tramo entre la Granja y Bañaderos hasta que no concluya toda la obra.

FUENTE: LA PROVINCIA / DLP. 02-11-2008. JAVIER BOLAÑOS.

COMENTARIOS PUBLICADOS HOY EN LA PROVINCIA / DLP

14 comentarios

Comentario enviado el día 03-11-2008 a las 18:23:36

El problema es que el sr.Ponce vive en bañaderos y tendr  que desplazarse hasta la rotonda de Moya y claro, el no puede...

Autor: Miguel

Comentario enviado el d a 03-11-2008 a las 17:25:25

Mira , jose luis , si tu fueras de Tacoronte, no dirias esa tonteria , porque la gente del norte de Tenerife , se le v  la vida todos los d as, en las colas de la autopista

Autor: Uno que si es de Tacoronte

Comentario enviado el d a 03-11-2008 a las 17:06:27

Yo lo que veo diariamente es que estan trabajando con cuatro tractores, as  no termina una carretera en el plazo previsto. Tienen que mirar m s la capacidad de las empresas a quienes se le adjudican obras.

Autor: Pepe

Comentario enviado el d a 03-11-2008 a las 14:50:07

ya se mamaron el presupuesto y ahora hay que salir de esto asi,riendode de los que vivimos en el norte,desgraciados politicos y los que les sirven pleitesia,como se nota que les da igual lo que le pase al pueblo,los alcaldes de gadar gu a y agaete,no dicen nada,ahh claro,como no les incumbe pues los que tienen que transitar que se jodan,y lo peor es que no se puede votar a otros,porque lo hacen peor,y repito,seguro que ya se comieron el presupuesto,que asco de gente

Autor: jose

Comentario enviado el d a 03-11-2008 a las 12:15:00

  Que hacemos los vecinos de la zona norte, que no nos manifestamos?Esto es inaudito, otro nuevo retraso.Si tuvieran que venir a trabajar dos veces al d a como es mi caso de lunes a s bado otro gallo les cantar  a a estos politiquejos.

Autor: celia

Comentario enviado el d a 03-11-2008 a las 11:34:28

Pero que pasa que no se puede hacer ese dichoso acceso nuevo una vez terminada la obra? seguro que si pero como no interesa pues buscamos cualquier excusa para retrasarlo mientras trapicheamos otras historias, de risa todo, deber amos convocar una manifestaci n por esta tomadura de pelo, que asco de corrupci n y que basura de escoria son estos gediondos politicos.

Autor: la madre que los pario

Comentario enviado el d a 03-11-2008 a las 11:30:50

es normal hay que esperar todas las islas excepto tenerife esas estan al dia

Autor: jose luis tacoronte

Comentario enviado el d a 03-11-2008 a las 11:25:13

estamos mamaos los gran canarios este tio lo que hace es joder a los gran canarios con los presupuestos el proximo a o volveran con otro rollo y siempre con el mismo presupuesto y el mismo dinero y asi no invierten un p--- euro en gran canaria

Autor: sincensura

Comentario enviado el d a 03-11-2008 a las 10:23:25

Otra vez los de Arucas con caprichitos.Y mientras los demas a jo....nos

Autor: Jose Ramirez

Comentario enviado el día 03-11-2008 a las 09:54:45

Este señor dice:

TRAYECTO. Muchos vecinos de la zona tienen en estos momentos que hacer un largo trayecto, que llega hasta la rotonda de Baideros, pero como la vía de servicio quedará ahora fuera de este enlace una vez se inaugure la nueva autovía, sólo podrán seguir hasta la rotonda de Moya para regresar, creando también un movimiento de vehículos innecesario, tanto por volumen de tráfico, costes y tiempo perdido. Cuanto tiempo llevamos los ciudadanos del norte sufriendo esto mismo, si no es por una cosa es por otra, ¿no pueden estos vecinos sufrir estos problemas un año?, nosotros llevamos años y años ¿o es que se perjudica algún amigo?. Terminen la carretera ya y dejense de tanto cuento

Autor: Manolo

Comentario enviado el día 03-11-2008 a las 09:54:34

La carretera maldita debemos de llamarla.

Cada día que visitan los técnicos o hablan los políticos de esa carretera tan necesaria y cada día más saturada de tráfico, APARECEN NOTICIAS REFERENTES A SU ESTADO Y NUEVAS COSAS QUE HACEN QUE SE RETRASEN LOS TRABAJOS FINALES DE LA MISMA. Ahora vuelven a decir que se retrasa un año por la incorporación de una nueva salida, lo que conlleva un nuevo retraso y lo de nunca acabar. Pero yo como todos pienso en intereses creados en que no se quiere terminar nunca por trabas políticas. Aunque también dicen que el trazado lo hubiera llevado a cabo pepito el pedrero con su hilo de pita, ya se hubiera terminado.

Autor: la única carretera que no se le ve el fin

Comentario enviado el día 03-11-2008 a las 08:59:22

serán... ¿otro año?? el viernes estubo la cola desde las 5 hasta las diez de la noche, que vergüenza de gente, hagan la carretera ya y dejense de historias el norte le hace falta, como los políticos del norte no hacen nada, este señor, don Juan Ramon se nota que no es del norte,

Autor: jose

Comentario enviado el día 03-11-2008 a las 07:05:13

NO ESTOY DE ACUERDO EN QUE ESTA OBRA SE RETRASE NI UN MINUTO MÁS DE LO PREVISTO ES UN INJUSTICIA POR PARTE DE LOS TÉCNICOS AMPARANDO A LOS POLÍTICOS Y SOBRE TODO A LOS DEL MUNICIPIO DE ARUCAS LO CUALES HAN SIDO LOS CULPABLES DE ESTA DEMORA DE LAS OBRAS Y DE TODOS LOS CAMBIOS CON EL PRETEXTO DE LA VARIANTE LAS PERSONAS QUE NOS TRASLADAMOS DE DOS O TRES VECES AL DÍA SOMOS LOS QUE ESTAMOS SOPORTANDO ESTA ECATOMBE Y MAL VIVIR ESTO EN OTRA PARTE O COMARCA NO HUBIERA SUCEDIDO POR EN ESTA ZONA DEL NORTE A DIARIO PODEMOS COMPROBAR LA CLASE DE POLÍTICOS QUE TENEMOS QUE LES IMPORTA UN PIMIENTO EL SUFRIMIENTO FÍSICO Y ECONÓMICO DE LAS GENTES DE ESTA COMARCA POR TANTO DIGO QUE SI ESTAS OBRAS SE VAN RETRASAR DE NUEVO QUE SE TOMEN MEDIDAS MUY URGENTES CON CONOS PARA LA VENIDA DE LAS PALMAS AL NORTE A PARTIR DE LAS CINCO QUE SE HAN UN CARRIL ALTERNO CON CONOS PROVISIONALES Y QUE YA ESTÁ BIEN DE TOMAR EL PELO A LAS GENTES DE ESTA COMARCA.

Autor: LUIS MONTESDEOCA BETANCOR

Comentario enviado el día 03-11-2008 a las 06:50:17

Esto es una tomadura de pelo, ahora dicen que hay un nuevo retraso, más tarde dirán que es porque al encargado de la obra le dió la gripe y así día tras día a sufrir las colas, espero que algún día se acabe esta obra

Autor: Miguel